



RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA/CHAMAMENTO Nº 001/2020

No Edital de Chamamento Nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.809, fls 114 e 115 e no Diários Oficial da União, Seção 3, fls 113, ambos no dia 29 de maio de 2020.

Considerando o feriado do dia 11/06 (Corpus Christi), e considerando também que o Governo do Estado decretou ponto facultativo para os dias 12 e 15/06, o cronograma terá alterações em sua execução, e passará a vigorar as informações conforme detalhado no quadro abaixo:

Onde se lê:

| CRONOGRAMA/CHAMAMENTO Nº 001/2020 | | |
|--|------------|--------------------|
| ATIVIDADE | PRAZO/DIAS | PERÍODO |
| Publicação do Edital no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE | 1 | 29/05/2020 |
| Envio das Propostas e documentação | 5 | 29/05 A 04/06/2020 |
| Abertura das Propostas | 1 | 05/06/2020 |
| Análise das Propostas/Classificação pela Comissão Avaliadora e parecer técnico | 5 | 08/06 a 15/06/2020 |
| Saneamento da Habilitação da proposta melhor classificada, se for o caso | 2 | 16/06 a 17/06/2020 |
| Publicação do Resultado Final no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE | 14 | 18/06 a 07/07/2020 |
| Publicação do extrato do contrato no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE | 2 | 09/07/2020 |
| Envio da Ordem de entrega | 3 | 14/07/2020 |
| Prazo de entrega dos insumos | 15 | 28/07/2020 |
| Prazo de entrega dos equipamentos | 30 | 12/08/2020 |
| Total dias até a entrega | 63 | |
| PRAZO DE PAGAMENTO | | |
| Prazo de pagamento após a entrega dos materiais e recebimento da nota fiscal | 30 | 23/09/2020 |
| Total geral/Dias | 93 | |



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE

Leia-se:

| CRONOGRAMA/CHAMAMENTO Nº 001/2020 | | |
|--|-------------------|--------------------|
| ATIVIDADE | PRAZO/DIAS | PERÍODO |
| Publicação do Edital no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE | 1 | 29/05/2020 |
| Envio das Propostas e documentação | 5 | 29/05 A 04/06/2020 |
| Abertura das Propostas | 1 | 05/06/2020 |
| Análise das Propostas/Classificação pela Comissão Avaliadora e parecer técnico | 5 | 08/06 a 18/06/2020 |
| Saneamento da Habilitação da proposta melhor classificada, se for o caso | 2 | 19 e 22/06/2020 |
| *Publicação do Resultado Final no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE | 10 | 23/06 a 06/07/2020 |
| Publicação do extrato do contrato no DOE, DOU e PORTAL DA SAÚDE/SESACRE | 2 | 08/07/2020 |
| Envio da Ordem de entrega | 3 | 13/07/2020 |
| Prazo de entrega dos insumos | 15 | 27/07/2020 |
| Prazo de entrega dos equipamentos | 30 | 11/08/2020 |
| Total dias até a entrega | 59 | |
| PRAZO DE PAGAMENTO | | |
| Prazo de pagamento após a entrega dos materiais e recebimento da nota fiscal | 30 | 12/08 à 23/09/2020 |
| Total geral/Dias | 89 | |

Publique-se.

Rio Branco/AC, 10 de junho de 2020.